Een grootse operatie

Meander Medisch Centrum bouwt een nieuw topklinisch ziekenhuis




Een nieuw topklinisch ziekenhuis

* Onze zorg steunt op drie belangrijke pijlers:
klantvriendelijk, deskundig en betrouwbaar;

« Daar hoort een modern gebouw bij: een healing environment van
licht, lucht en ruimte, functioneel en veilig (compliant);

» Groot opleidingsziekenhuis, in top 10 van Elsevier en AD;

« Financieel zeer gezonde organisatie, breed zorgspectrum, regionale
functie met ketenpartners in stevig netwerk;

 Het nieuwe ziekenhuis staat in het hart van Amersfoort aan de
Maatweg in een landschappelijke omgeving;

* Operatie gestart in 2003, oplevering in 2013;
» Eerste uitbreiding wordt al gepland in 2018.
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Een nieuwe locatie

« Efficiént
- van 2 naar 1 locatie

- betere bereikbaarheid
- gebouw direct beschikbaar

= Gebouw
- verbetering service concept
- flexibel vastgoedconcept

- verlaging hoge onderhoudskosten
- nieuwe technologie toepassing




Het nieuwe topklinische ziekenhuis
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Het nieuwe topklinische ziekenhuis

In cljfers

* Vloeropperviakte ziekenhuis: 96.000 m2
« Parkeerlaag patiénten / bezoekers: 635 plaatsen (17.000 m2)
« Parkeergarage personeel: 850 plaatsen (21.000 m2)

« 3300 medewerkers, ca. 220 medisch specialisten
* 540 bedden

« Uitsluitend eenpersoonskamers met elgen sanltalr en mogelukheld
tot rooming-in | a
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Uitbreidingsmogelijkheden tot plus 40%
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Krimpmogelijkheden tot min 20%
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Planning: traditioneel proces, met modern tintje

(definitief) ontwerp

pDouwvooroereiding vern JJ/JrJJ
' l Uitvoering nieuwbouw l

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Niet nadenken maar voordenken

» Opzet projectstructuur:
verschillende projectfasen vragen verschillende projectstructuur;
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Projectstructuur
Managementteam Raad van Bestuur Medische Staf
gebruikers prqjectbureau interne adviseurs
nieuwbouw
constructeur architect installatieadviseur
............................................................ OVerige AUVISBUNS o iveeive|sreseniier i
............................................................. AP (R 1111000
bouwaannemer(s) installateurs
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Niet nadenken maar voordenken

» Opzet projectstructuur:

verschillende projectfasen vragen verschillende projectstructuur;
» Digitaal PVE en relatieschema: Briefbuilder;
« 3D ontwerpen (Revit): inzicht voor gebruikersgroepen
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verpleegkamer met eigen sanitalr
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Niet nadenken maar voordenken

» Opzet projectstructuur:

verschillende projectfasen vragen verschillende projectstructuur;
» Digitaal PVE en relatieschema: Briefbuilder;
« 3D ontwerpen (Revit): inzicht voor gebruikersgroepen
» Digitale bouwvergunning gemeente: wet- en regelgeving helder;
* Financieel contract met banken: bouwkundig onderzoek;

« Aanbesteding op basis van Bouw Informatie Model,
— Bouwproces is nog erg traditioneel: toeleveranciers niet aangehaakt;
» Prestaties vooraf afspreken: een werkend ziekenhuis

 Beheerfase: onderhoudscontract op basis van BIM?7??
— Management van de levenscyclus mbv data-navigatie
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Management levenscyclus Zicht op oplossingen
‘
Ruimte als service p— Oparachigevers
r Adviseurs en Leveranciers
A ) ’ i <5

Adviseurs en Leveranciers

Beheer

Beheer ;“

Focus op verbeteringen

Gasverbruik per graaddag Q4
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Bouwpartners Meander

 Programma van eisen: PTG advies, ICOP

* Architect: Atelier PRO

» Adviseur Installaties: Lisoba, Deerns

» Adviseur constructies: Aronsohn

« Adviseur bouwfysica & brandveiligheid: dGmR
« Bouwmanagement: C+C en AT Osborne

» Adviseur kwaliteit: Bureau Nieman

 Aannemers: Heijmans, Ballast Nedam en Burgers Ergon
Installatietechniek (VOF)
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Healing
Environment

29-9-2017




&) Meander

MEDISCH CENTRL M




